	專題進度 (週)													
工作項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
訂定題目														
確認功能														
收集資料														
整體討論														
團隊分工														
介面設計														
介面整合														
介面測試														
介面修正														
實物測試														
結果分析														
結論報告														
累進百分比	4	12	20	28	36	42	48	54	60	72	76	88	96	100