

| | 專 題 進 度 (週) | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 工作項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 訂定題目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 確認功能 | | | | | | | | | | | | | | |
| 收集資料 | | | | | | | | | | | | | | |
| 整體討論 | | | | | | | | | | | | | | |
| 團隊分工 | | | | | | | | | | | | | | |
| 介面設計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 介面整合 | | | | | | | | | | | | | | |
| 介面測試 | | | | | | | | | | | | | | |
| 介面修正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 實物測試 | | | | | | | | | | | | | | |
| 結果分析 | | | | | | | | | | | | | | |
| 結論報告 | | | | | | | | | | | | | | |
| 累進百分比 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 76 | 88 | 96 | 100 |